

TIEFBAU TIEFBAU, UMWELT UND LANDSCHAFT

An die Anwohner und Grundeigentümer
der Plattenstrasse, Meilen

Meilen, 3. August 2022

Plattenstrasse; Strassenbau und Anpassung Entwässerung Plattenstrasse, Abschnitt Zufahrt Alterszentrum bis Luftstrasse Baustelleninformation

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Anwohner-/ innen

Die Gemeinde Meilen, vertreten durch die Tiefbauabteilung, ersetzt an der Plattenstrasse im Abschnitt Zufahrt Alterszentrum bis Luftstrasse den Asphaltbelag. Im Zusammenhang mit dem Belagsersatz wird beim Einlenker in die Luftstrasse die Entwässerung an das Trennsystem angepasst. Mit der Anpassung der Kanäle wird neu das Regenwasser der ganzen Plattenstrasse im Trennsystem abgeleitet. Gleichzeitig werden durch die Infrastruktur Zürichsee AG Schachtabdeckungen der Stromversorgung erneuert.

Bauablauf / Termine:

Die Bauarbeiten sind an die Firma Toller & Loher AG, Uetikon am See vergeben worden. Die Arbeiten werden etappiert wie folgt zur Ausführung kommen:

Etappe 1:	Anpassung Entwässerung	22. - 31. August 2022
Etappe 2:	Ersatz Tragschichtbelag Abschnitt Nord	01. - 07. September 2022
Etappe 3:	Ersatz Tragschichtbelag Abschnitt Süd	08. - 16. September 2022
Etappe 4:	Einbau Deckbelag auf ganzer Länge	19. - 23. September 2022

Verkehrsbeschränkungen:


Die Plattenstrasse wird im Abschnitt Alterszentrum Platten bis Luftstrasse während dem Bau für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Schwabachstrasse. Die Zufahrt zum Alterszentrum bleibt von der Rainstrasse aus gewährleistet. Die Zufahrten zu den privaten Liegenschaften während den Etappen 2-3 haben rückwärtig über die Rainstrasse, Raingässli, Kübler-Ross-Strasse / Luftstrasse zu erfolgen. Bei Zufahrtsbeschränkung der Anwohner «Auf der Platte» sowie Plattenstrasse 70 und Durststrasse 5-9 stehen Ersatzparkplätze entlang der Luft-, Durst- oder Plattenstrasse unterhalb Alterszentrum bereit. Für die Fussgänger bleibt der Durchgang im Baustellenbereich mindestens auf einer Strassenseite immer gewährleistet.

Über ev. weitere Zufahrtsbeschränkungen zu den einzelnen Grundstücken werden die direktbetroffenen Anwohner jeweils rechtzeitig und je nach Stand der Bauarbeiten direkt durch die zuständigen Stellen informiert.

Bei allfälligen Fragen und Anliegen steht Ihnen das bauleitende Planungs- und Ingenieurbüro Flütsch Ingenieure AG, Tel. 043 333 90 90 sowie die Bauführung der ausführenden Unternehmung gerne zur Verfügung. Alle Strassenbenützer bitten wir um Beachtung der örtlichen Absperrungen und Signalisationen.

TIEFBAU TIEFBAU, UMWELT UND LANDSCHAFT

Übersicht Bauablauf und Etappierung: Plattenstrasse



Wir danken Ihnen für das Verständnis für die notwendigen Arbeiten und die dadurch entstehenden Umstände. Zusammen mit der beteiligten Unternehmung werden wir uns um einen möglichst reibungslosen Ablauf der Bauarbeiten bemühen.

Freundliche Grüsse
Tiefbau, Umwelt und Landschaft

M. Hefti


Marc Hefti, Projektleiter Tiefbau

Kopie an:

- Alterszentrum Platten Meilen
- Energie 360° AG, Zürich
- Gemeinderat, Ressortvorsteher Alain Chervet
- Gde. Meilen; Präsidiales
- Gde. Meilen; Sicherheitsabteilung, Eric Müller
- Gde. Meilen; Liegenschaftenabteilung
- Infrastruktur Zürichsee AG; Marco Di Cristo
- Polizei Gemeinden Meilen-Herrliberg-Erlenbach
- Post Meilen
- Rettungsdienst Spital Männedorf AG
- Stützpunktfeuerwehr Meilen
- Schneider Umweltservice AG
- Strassenmeister Gde. Meilen, Beat Frei
- Swisscom AG, Zürich
- Toller & Loher AG, Uetikon am See


Verkehrsführung 1. Etappe

1. Etappe
Anpassung Entwässerung
22. - 31. August 2022




Verkehrsführung 2. Etappe

2. Etappe
Ersatz Tragschichtbelag
01. - 07. September 2022



Verkehrsführung 3. Etappe

3. Etappe
Ersatz Tragschichtbelag
08. – 16. September 2022



Verkehrsführung 4. Etappe

4. Etappe
Einbau Deckbelag
19. – 23. September 2022

